	№
	Адрес
	Вид работ
	ФИО представителя от собственника
	Конкурс
	Ввод объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	дата
заключения
контракта
	дата окончания работ по контракту
	сумма контракта (руб.)
	Подрядчик

	

	Муниципальное образование городской округ "Воркута":

	1
	г. Воркута ул. Дончука д. 6 кор. А

	Замена лифтового оборудования
	Администрация МО ГО «Воркута»
	05 февраля 2015 г.
	07 марта 2015 г.
	1 608 637
	ООО "Промсервис"
	02 апреля 2015 г.

	2
	г. Воркута ул. Комсомольская д. 12а
	Проект на капитальный ремонт крыши
	
	05 мая 2015 г.
	08 июня 2015 г.
	134 999
	ООО «Модулор»
	

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	
	
	2 136 229
	ООО "Айсберг"
	

	3
	г. Воркута ул. Ленина д. 53
	Проект на капитальный ремонт крыши
	
	05 мая 2015 г.
	18 июня 2015 г.
	259 999
	ООО «Модулор»
	

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	
	
	3 579 421
	ООО "Айсберг"
	

	4
	г. Воркута ул. Ленина д. 53 а (1-й и 2-й подъезды)
	Замена лифтового оборудования
	Администрация МО ГО «Воркута»
	05 февраля 2015 г.
	07 марта 2015 г.
	2 973 256
	ООО "Промсервис"
	02 апреля 2015 г.

	5
	г. Воркута ул. Яновского д. 10
	Замена лифтового оборудования
	Администрация МО ГО «Воркута»
	05 февраля 2015 г.
	07 марта 2015
	1 486 627
	ООО "Промсервис"
	02 апреля 2015 г.

	Муниципальное образование городской округ "Инта":
	

	1
	г. Инта ул. Мира д. 7
	Капитальный ремонт крыши
	Совет многоквартирного дома
	03 июня 2015 г.
	21 октября 2015 г.
	4 662 658
	ООО «АрсеналДорСтрой»
	

	2
	п. Юсьтыдор д. 5
	Капитальный ремонт фасада
	
	Дом на специальном счёте

	Муниципальное образование муниципальный район "Вуктыл":

	1
	г. Вуктыл ул. Комсомольская д. 12
	Капитальный ремонт систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения
	Сапсай Н.Н.

	13 марта 2015 г.
	11 июня 2015 г.
Срок пролонгирован в связи с отсутствием переправы через р. Печора
	4 648 000
	ООО «ИНФА»
	22 июля 2015 г.

	2
	г. Вуктыл ул. Комсомольская д. 20
	Капитальный ремонт систем электроснабжения и теплоснабжения
	Батеха И.Н.
	13 марта 2015 г.
	27 апреля 2015 г.
	1 160 364
	ООО «ИНФА»
	27 апреля 2015 г.

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	13 марта 2015 г.
	12 мая 2015 г.
	1 490 760
	ООО «ИНФА»
	12 мая 2015 г.

	3
	г. Вуктыл ул. Комсомольская д. 25
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	Литвинов А.В.
	13 марта 2015 г.
	11 июля 2015 г.
	1 837 655
	ООО «Энергоэффективность»
	19 июня 2015 г.

	4
	г. Вуктыл ул. Пионерская д. 3
	Капитальный ремонт фасада
	Сапсай Н.Н.

	13 марта 2015 г.
	12 мая 2015 г.
	933 240
	ООО «ИНФА»
	17 апреля 2015 г.

	5
	г. Вуктыл ул. Пионерская д. 9
	Капитальный ремонт крыши
	Цыганков Н.И.,
Забугина Е.В.,
Якубец Д.Ю.,
Шупеликов Е.А.,
Кокарева Н.Г., 
Смыкалов М.В,
Фисенко А.В, 
Оглоблин В.И.,
Найбич Е.Н.
	13 марта 2015 г.
	12 мая 2015 г. Срок пролонгирован в связи с отсутствием переправы через р. Печора
	2 020 000
	ООО «ИНФА»
	22 июня 2015 г.

	Муниципальное образование муниципальный район "Княжпогостский":
	

	1
	г. Емва ул. Дзержинского д. 128а
	Капитальный ремонт системы теплоснабжения и установка узла учёта горячего водоснабжения
	Рындина Т.И.
	01 апреля 2015 г.
	28 августа 2015 г.
	2 485 065
	ООО «Ярус»
	21 августа 2015 г.

	2
	г. Емва ул. Коммунистическая д. 38
	Капитальный ремонт систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
	Ометова Н.И.
	01 апреля 2015 г.
	28 августа 2015 г.
	2 900 000
	ООО «ГарантСтройСервис»
	06 июля 2015 г.

	
	
	Установка повысительного насоса для системы теплоснабжения
	
	
	
	98 899
	ООО «ГарантСтройСервис»
	

	3
	г. Емва ул. Ленинградская д. 25
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	4
	г. Емва ул. Ленинградская д. 29
	Капитальный ремонт крыши
	
	01 сентября 2015 г.
	27 февраля 2016 г.
	2 400 000
	ООО «Шнагундай»
	

	5
	г. Емва ул. Пионерская д. 3
	Капитальный ремонт систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
	
	22 мая 2015 г.
	20 августа 2015 г. Срок пролонгирован в связи с возникновением дополнительных работ
	2 583 107
	ООО «РСТ-2»
	

	
	
	Установка теплового узла
	
	
	
	
	
	

	6
	г. Емва ул. Пионерская д. 9
	Капитальный ремонт систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
	Милютина З.Н.
	23 марта 2015 г.
	25 июля 2015 г.
	2 200 000
	ООО «ГарантСтройСервис»
	22 июня 2015 г.

	
	
	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
	
	
	
	340 773
	ООО «ГарантСтройСервис»
	

	7
	пгт Синдор ул. Строителей д. 31
	Капитальный ремонт крыши
	Бойко Л.С.
	03 апреля 2015 г.
	03 мая 2015 г.
Срок пролонгирован в связи с неблагоприятными погодными условиями
	842 076
	ООО «Экстайн»
	11 мая 2015 г.

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	03 апреля 2015 г.
	24 апреля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с возникновением дополнительных работ
	457 334
	ООО «Экстайн»
	25 мая 2015 г.

	Муниципальное образование муниципальный район "Корткеросский":

	1
	п. Визябож ул. Микрорайон д. 3
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	2
	п. Визябож ул. Микрорайон д. 5
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	3
	п. Визябож ул. Микрорайон д. 6
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	
	
	Капитальный ремонт фундамента
	
	

	4
	п. Визябож ул. Микрорайон д. 7
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	
	
	Капитальный ремонт фундамента
	
	

	5
	с. Корткерос ул. Набережная д. 1
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	6
	с. Корткерос ул. Советская д. 150
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	7
	с. Корткерос ул. Советская д. 154

	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	8
	с. Корткерос ул. Советская д. 255

	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	9
	с. Корткерос ул. Советская д. 263
	Капитальный ремонт крыши
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт подвальных помещений
	
	

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	10
	с. Сторожевск ул. Дружбы д. 5
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	Муниципальное образование муниципальный район «Печора»

	1
	г. Печора пр-кт Печорский д. 15
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	ООО «Жилкомстрой-жилье»
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	2
	г. Печора пр-кт Печорский д. 70 литера А
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	ООО «Жилкомстрой-жилье»
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	3
	г. Печора ул. Ленина д. 16 
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	

	Дом на специальном счёте

	4
	г. Печора ул. Ленинградская д. 21
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	
	
	Капитальный ремонт подвальных помещений
	
	

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	5
	г. Печора ул. Московская д. 42
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	6
	г. Печора ул. Советская д. 4
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	7
	г. Печора ул. Советская д. 8
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	8
	г. Печора ул. Стадионная д. 6
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	Муниципальное образование муниципальный район «Сосногорск»

	1
	пгт Войвож ул. Комсомольская д. 7 а
	Капитальный ремонт системы электроснабжения
	Председатель ТСЖ «Центр» Гульм Т.П.
	26 мая 2015 г.
	24 августа 2015 г.
	756 221
	ООО «Энергоэффективность»
	08 сентября 2015 г.

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	03 июня 2015 г.
	31 июля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с неблагоприятными погодными условиями
	5 049 000
	ООО «Капитал-Профи»
	11 августа 2015 г.

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	02 июня 2015 г.
	30 июля 2015 г.
	399 341
	ООО «Строй-Сервис»
	30 июля 2015 г.

	2
	пгт Нижний Одес ул. Ленина д. 13
	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
	Ромашева Е.Г.,
Сидорова О.А.
	02 февраля 2015 г.
	02 мая 2015 г.
	850 000
	ООО «Олимп»
	28 апреля 2015 г.

	3
	пгт Нижний Одес ул. Ленина д. 15
	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
	Щеглова О.А.
	02 февраля 2015 г.
	02 мая 2015 г.
	900 000
	ООО «Олимп»
	23 марта 2015 г.

	
	
	Проект на капитальный ремонт крыши
	
	13 марта 2015 г.
	21 июня 2015 г.
	280 000
	ООО «Олимп»
	05 июня 2015 г.

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	04 сентября 2015 г.
	17 ноября 2015 г.
	3 670 000
	ООО «Капитал-Профи»
	

	4
	пгт Нижний Одес ул. Нефтяников д. 5
	Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения
	Андреева Е.В.,
Айдамирова Н.И.
	02 февраля 2015 г.
	02 мая 2015 г.
	1 002 997
	ООО «Олимп»
	12 марта 2015 г.

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	13 марта 2015 г.
	09 сентября 2015 г.
	4 625 509
	ООО «Олимп»
	05 июня 2015 г.

	5
	пгт Нижний Одес ул. Транспортная д. 3
	Капитальный ремонт крыши
	Серова М.Е.
Серов С.В.
	13 марта 2015 г.
	11 июня 2015 г.
	1 850 721
	ООО «Олимп»
	05 июня 2015 г.

	6
	г. Сосногорск мкр 6-й д. 28
	Установка узла электроэнергии
	Верещагина Т.Ф.
	26 июня 2015 г.
	24 сентября 2015 г.
	42 225
	ООО «Энергоэффективность»
	28 августа 2015 г.

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	25 мая 2015 г.
	21 ноября 2015 г.
	2 762 939
	ООО «Олимп»
	01 сентября 2015 г.

	7
	г. Сосногорск ул. Зои Космодемьянской д. 4
	Капитальный ремонт крыши
	Игнатьев Е.М.
	13 марта 2015 г.
	11 июня 2015 г. Срок пролонгирован в связи с возникновением дополнительных работ
	2 856 293
	ООО «Олимп»
	28 июля 2015 г.

	8
	г. Сосногорск ул. Гайдара д. 3
	Капитальный ремонт крыши
	Ефимова Н.С.
	25 мая 2015 г.
	21 ноября 2015 г.
	3 016 452
	ООО «Олимп»
	

	9
	г. Сосногорск ул. Молодежная д. 5
	Установка узла учёта тепловой энергии
	Ксендзов А.Н., Смирнов В.Б., Саблина Т.
	25 мая 2015 г.
	23 августа 2015 г. Срок пролонгирован в связи с принятием проектного решения
	350 000
	ООО «Энергоэффективность»
	

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	13 марта 2015 г.
	09 сентября 2015 г.
	4 153 698
	ООО «Олимп»
	14.08.2015 г.

	Муниципальное образование муниципальный район «Сыктывдинский»
	

	1
	с. Выльгорт ул. Железнодорожная д. 17
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	2
	с. Выльгорт ул. Мичурина д. 14
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	3
	с. Выльгорт ул. Мичурина д. 8
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	4
	с. Выльгорт ул. Ольги Мальцевой д. 2а
	Капитальный ремонт крыши
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	5
	с. Выльгорт ул. Ольги Мальцевой д. 92
	Капитальный ремонт крыши
	
	Дом на специальном счёте

	6
	с. Выльгорт ул. Тимирязева д. 38
	Капитальный ремонт крыши
	
	Дом на специальном счёте

	7
	с. Зеленец кв-л 2-й д. 21
	Капитальный ремонт крыши
	
	Дом на специальном счёте

	8
	с. Шошка м. Шурганово д. 1
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	9
	с. Шошка м. Шурганово д. 2
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	10
	с. Ыб м. Погост д. 2
	Капитальный ремонт крыши
	
	Дом на специальном счёте

	11
	с. Ыб м. Погост д. 4
	Капитальный ремонт крыши
	
	Дом на специальном счёте

	Муниципальное образование муниципальный район «Троицко-Печорский»
	

	1
	пгт Троицко-Печорск кв-л Южный д. 1
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	
	
	Капитальный ремонт подвальных помещений
	
	

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	
	
	Капитальный ремонт фундамента
	
	

	2
	пгт Троицко-Печорск кв-л Южный д. 3
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	

	
	
	Капитальный ремонт подвальных помещений
	
	

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	
	
	Капитальный ремонт фундамента
	
	

	3
	пгт Троицко-Печорск ул. 60 лет Октября д. 6
	Капитальный ремонт крыши
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт фундамента
	
	

	4
	пгт. Троицко-Печорск ул. Октябрьская д. 6
	Капитальный ремонт крыши
	
	Дом на специальном счёте

	5
	пст Мылва ул. Боровой д. 2
	Капитальный ремонт крыши
	
	Дом на специальном счёте

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	
	

	
	
	Капитальный ремонт фундамента
	
	

	Муниципальное образование муниципальный район «Удорский»
	

	1
	пгт Междуреченск ул. Интернациональная д. 8
	Капитальный ремонт крыши
	УО ООО «Калыба»
	23 марта 2015 г.
	21 мая 2015 г.
	3 308 536
	ООО «АрсеналДорСтрой»
	25 мая 2015 г.

	Муниципальное образование муниципальный район «Усть-Вымский»
	

	1
	г. Микунь ул. Ленина д. 19
	Капитальный ремонт крыши
	
	22 мая 2015 г.
	31 июля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с возникновением дополнительных работ
	1 300 000
	ООО «Прораб»
	31 августа 2015 г.

	2
	г. Микунь ул. Ленина д. 24
	Капитальный ремонт крыши
	Кардаш Е.К.
	25 мая 2015 г.
	24 июля 2015 г. 
	1 500 000
	ООО «Мидиал-Полимер»
	06 июля 2015 г.

	3
	г. Микунь ул. Молодежная д. 8
	Капитальный ремонт крыши
	Меренков А.В.
	26 мая 2015 г.
	30 июля 2015 г. 
	1 185 072
	ООО «Прораб»
	30 июля 2015 г.

	4
	п. Казлук ул. Зеленая д. 3
	Капитальный ремонт крыши
	Божок Н.Д.
	25 июня 2015 г.
	13 сентября 2015 г.
	800 000
	ООО «Выльстрой»
	27 июля 2015 г.

	5
	пгт. Жешарт ул. Тургенева д. 10
	Капитальный ремонт крыши
	Арбузов В.Ф.
	22 мая 2015 г.
	31 июля 2015 г. 
	913 000
	ООО «Прораб»
	31 июля 2015 г.

	6
	с. Айкино ул. Набережная д. 50
	Капитальный ремонт крыши
	Аллаберганов М.Н.
	03 июня 2015 г.
	30 сентября 2015 г.
	525 147
	ООО «Мидиал-Полимер»
	25 августа 2015 г.

	7
	с. Айкино ул. Набережная д. 51
	Капитальный ремонт крыши
	Кракатица Г.Н.
	03 июня 2015 г.
	30 сентября 2015 г.
	719 360
	ООО «Мидиал-Полимер»
	31 июля 2015 г.

	8
	с. Айкино ул. Центральная д. 120 а
	Капитальный ремонт крыши
	Глацкая Г.Н.
	03 июня 2015 г.
	31 июля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с возникновением дополнительных работ
	1 800 000
	ООО «Мидиал-Полимер»
	21 августа 2015 г.

	9
	с. Айкино ул. Центральная д. 123
	Капитальный ремонт крыши
	Аверкиева Н.В.
	03 июня 2015 г.
	30 сентября 2015 г.
	1 400 000
	ООО «Мидиал-Полимер»
	31 июля 2015 г.

	10
	с. Усть-Вымь ул. Совхозная д. 24
	Капитальный ремонт крыши
	Кудрявцева В.В.
	25 июня 2015 г.
	24 сентября 2015 г.
	470 000
	ООО «Пром Текс»
	14 августа 2015 г.

	Муниципальное образование муниципальный район «Усть-Цилемский»
	

	1
	д. Карпушевка ул. Мира д. 137
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем
	Антонов А.М,
	
	
	
	
	

	2
	с. Усть-Цильма ул. Нагорная д. 59а
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системой канализации с подключением к существующей магистральной сети)
	Семьина А.В.
	01 сентября 2015 г.
	29 декабря 2015 г.
	183 513
	ООО "Строй-Сервис"
	

	3
	с. Усть-Цильма ул. Новый Квартал д. 18
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системой канализации с подключением к существующей магистральной сети)
	Носова О.А.
	01 сентября 2015 г.
	29 декабря 2015 г.
	625 942
	ООО "Строй-Сервис"
	

	4
	с. Усть-Цильма ул. Новый Квартал д. 25
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системой канализации с подключением к существующей магистральной сети)
	Лукьянова Н.Н.
	
	
	
	
	

	5
	с. Усть-Цильма ул. Новый Квартал д. 27
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системой канализации с подключением к существующей магистральной сети)
	Кузьмин А.Ф.
	
	
	
	
	

	6
	с. Усть-Цильма ул. Новый Квартал д. 30
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системой канализации с подключением к существующей магистральной сети)
	Чупров А.А
	26 мая 2015 г.
	23 сентября 2015 г.
	689 315
	ООО «Строй-Сервис»
	

	7
	с. Усть-Цильма ул. Новый Квартал д. 43
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системой канализации с подключением к существующей магистральной сети)
	Шишелов А.А. 
	26 мая 2015 г.
	23 сентября 2015 г.
	491 465
	ООО «Строй-Сервис»
	28 августа 2015 г.

	Муниципальное образование городской округ «Сыктывкар»
	

	1
	г. Сыктывкар ул. Зои Космодемьянской д. 20
	Проект на оборудование системами холодного водоснабжения и канализации с подключением к существующим магистральным сетям
	Зиновьева Т.В.
	24 марта 2015 г.
	02 мая 2015 г. Срок пролонгирован в связи с отсутствием согласования сметной документации
	34 000
	ООО «Энергосберегающие технологии»
	24 августа 2015 г.

	
	
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системами холодного водоснабжения и канализации с подключением к существующим магистральным сетям)
	
	
	
	
	
	

	2
	г. Сыктывкар ул. Зои Космодемьянской д. 22
	Проект на оборудование системами холодного водоснабжения и канализации с подключением к существующим магистральным сетям
	Игушев
	24 марта 2015 г.
	02 мая 2015 г. Срок пролонгирован в связи с отсутствием согласования сметной документации
	34 000
	ООО «Энергосберегающие технологии»
	24 августа 2015 г.

	
	
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системами холодного водоснабжения и канализации с подключением к существующим магистральным сетям)
	
	
	
	
	
	

	3
	г. Сыктывкар ул. Зои Космодемьянской д. 24
	Проект на оборудование системами холодного водоснабжения и канализации с подключением к существующим магистральным сетям
	Рогова Л.Г.
	24 марта 2015 г.
	02 мая 2015 г. Срок пролонгирован в связи с отсутствием согласования сметной документации
	36 200
	ООО «Энергосберегающие технологии»
	24 августа 2015 г.

	
	
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (оборудование системами холодного водоснабжения и канализации с подключением к существующим магистральным сетям)
	
	
	
	
	
	

	4
	г. Сыктывкар ул. Карла Маркса д. 158
	Капитальный ремонт крыши
	
	11 марта 2015 г.
	20 апреля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации
	1 530 000
	ООО «Шнагундай»
	[bookmark: _GoBack]10 сентября 2015 г.

	5
	г. Сыктывкар ул. Карла Маркса д. 222
	Капитальный ремонт крыши
	
	23 марта 2015 г.
	1 мая 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации
	1 450 000
	ООО «Шнагундай»
	

	6
	г. Сыктывкар ул. Красных Партизан д. 59
	Капитальный ремонт крыши
	
	11 марта 2015 г.
	20 апреля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации
	2 500 000
	ООО «Шнагундай»
	

	7
	г. Сыктывкар ул. Менделеева д. 11
	Капитальный ремонт крыши
	Пигулина И.Л.
	23 марта 2015 г.
	01 мая 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации
	2 150 000
	ООО «Шнагундай»
	

	
	
	Капитальный ремонт фасада (утепление и ремонт)
	
	02 февраля 2015 г.
	13 марта 2015 г.
	672 244
	ООО «Шнагундай»
	04 июня 2015 г.

	8
	г. Сыктывкар ул. Мира д. 46
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (замена канализационных стояков на трубы большего диаметра)
	Раевский Д.А.
	02 февраля 2015 г.
	13 марта 2015 г.
	383 431
	ООО «Шнагундай»
	31 марта 2015 г.

	
	
	Капитальный ремонт крыши
	
	23 марта 2015 г.
	20 июня 2015 г.
	920 000
	ООО «Пром Текс»
	17 июня 2015 г.

	9
	г. Сыктывкар ул. Оплеснина д. 17
	Капитальный ремонт крыши
	
	11 марта 2015 г.
	20 апреля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации
	3 850 000
	ООО «Шнагундай»
	

	10
	г. Сыктывкар ул. Печорская д. 18А
	Капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем (теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения)
	Дейберт Д.М.
	01 апреля 2015 г.
	29 июня 2015 г.
	1 750 000
	ООО «Монтаж-Сервис»
	29 июня 2015 г.

	11
	г. Сыктывкар ул. Чкалова д. 27
	Капитальный ремонт крыши
	Тригуба
	11 марта 2015 г.
	20 апреля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации
	3 150 000
	ООО «Шнагундай»
	10 сентября 2015 г.

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	Модянов В.Н.
	11 марта 2015 г.
	20 апреля 2015 г.
	1 600 000
	ООО «Шнагундай»
	27 мая 2015 г.

	12
	г. Сыктывкар ул. Чкалова д. 33
	Капитальный ремонт крыши
	
	11 марта 2015 г.
	20 апреля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации
	2 650 000
	ООО «Шнагундай»
	

	
	
	Капитальный ремонт фасада
	Куликова
	11 марта 2015 г.
	20 апреля 2015 г.
	1 750 000
	ООО «Шнагундай»
	27 мая 2015 г.

	13
	пгт Краснозатонский ул. Корабельная д. 36
	Капитальный ремонт крыши
	
	11 марта 2015 г.
	20 апреля 2015 г. Срок пролонгирован в связи с необходимостью разработки проектной документации
	1 950 000
	ООО «Шнагундай»
	26 августа 2015 г.

	14
	пгт. Седкыркещ ул. Чайкиной д. 31
	Капитальный ремонт крыши
	Бурдастых М.В.
	11 марта 2015 г.
	20 апреля 2015 г.
	550 000
	ООО «Шнагундай»
	17 июня 2015 г.


	
